

**OGGETTO: Approvazione perizia di variante lavori di “Allargamento strada comunale p.f. 1280 in loc. Ciasal - Sora Casa”.**

*Ai sensi dell’art. 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, si assenta l’Assessore Preti Stefano.*

**LA GIUNTA COMUNALE**

Rilevata l’esigenza di provvedere ad eseguire dei lavori di sistemazione della strada in loc. *Palù, Ciasal e Sora Casa*, situata a nord del centro abitato, al fine di garantire un regolare accesso ai terreni oggetto di recente e prossimo utilizzo edificatorio;

Vista la richiesta di allargamento della strada situata sulla p.f. 1290 in C.C. Cagnò presentata da vari censiti;

Considerata la modesta lunghezza della strada interessata e l’effettiva esigenza di eseguire i lavori di allargamento della stessa, al fine di permettere l’accesso ai terreni con gli automezzi utilizzati per l’esecuzione dei lavori di costruzione delle nuove abitazioni ed al fine di permettere un agevole accesso a tutti i proprietari dei fondi confinanti;

Constatata la competenza e disponibilità ad eseguire tali lavori da parte del geom. Preti Stefano, con studio tecnico in Cagnò (TN), e l’opportunità di affidare tale incarico allo stesso in quanto è a conoscenza di tutte le caratteristiche dei luoghi;

Vista la deliberazione giuntale n. 18/2008, con la quale veniva incaricato il geom. Preti Stefano della progettazione dei lavori;

Vista la deliberazione giuntale n. 55 dd. 08/09/2009, con la quale veniva approvato il progetto in linea tecnica e la determinazione n. 61 dd. 30.09.2009, con la quale veniva approvato il progetto in linea esecutiva e venivano determinate le modalità di appalto dei lavori;

Rilevato che i lavori sono stati appaltati alla ditta Rizzi Gian Luca di Cloz (TN) e che gli stessi sono in fase di realizzazione;

Constatata l’esigenza di provvedere ad apportare alcune modifiche al progetto al fine di realizzare un intervento completo e risolutivo per la raccolta delle acque piovane dell’intera area e realizzare i necessari sottoservizi e le opere di urbanizzazione di proprietà pubblica;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell’81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa la perizia di variante dei lavori “Allargamento strada comunale p.f. 1280 in loc. *Ciasal - Sora Casa*”, predisposta dal geom. Preti Stefano con studio tecnico in Cagnò (TN), nell’importo complessivo di euro 73.500,00, di cui euro 51.241,87 per lavori a base d’asta ed euro 22.258,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
2. Di prendere atto che l’aumento dei lavori a base d’asta è contenuto entro il 20%, che non vi è un aumento del costo complessivo dell’opera e che non necessita il parere degli organi consultivi come stabilito dalla L.P. 26/93.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, quarto comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
4. Di precisare, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034, od, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.