



COMUNE DI CAGNO'

PROVINCIA DI TRENTO



Reg. n. IT-001182



PEFC/18-21-02/82



VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 15 gennaio 2015 - ore 20:30

PRESENTI: DALPIAZ IVAN, FACINELLI GIUSI, PATERNOSTER RAFFAELE, PRETI STEFANO, PATERNOSTER PIO, PATERNOSTER ALDO, PEDRI ENRICO, NEGHERBON ILARIA, NEGHERBON FRANCESCA, PATERNOSTER DARIA.

ASSENTI: DALLAO ANDREA, NEGHERBON PALMA, GASSA SAMANTA, MARGONARI ELEONORA, PRETI DANIELE.

ASSISTE E VERBALIZZA IL SEGRETARIO COVI LUCIANO.

Assiste alla riunione l'ing. Bertoldi Lorenzo.

1. Ad unanimità di voti vengono nominati scrutatori i Consiglieri Negherbon Ilaria e Paternoster Pio.
2. Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti espressi da Pedri Enrico e Preti Stefano, viene approvato il verbale della seduta precedente.
3. Il Sindaco informa il Consiglio comunale che è necessaria l'adozione definitiva della Variante al P.R.G. per opere pubbliche ed invita l'ing. Bertoldi Lorenzo a spiegare le caratteristiche della Variante proposta. L'ing. Bertoldi descrive dettagliatamente le caratteristiche della Variante al P.R.G. e delle osservazioni pervenute da parte del Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento. Successivamente l'ing. Bertoldi distribuisce una planimetria indicante cartograficamente le modifiche apportate.

Entrano Negherbon Palma e Dallao Andrea.

Prima della discussione si assentano il Sindaco, Paternoster Aldo, Pedri Enrico e Negherbon Francesca.

Dopo una breve discussione e una esposizione dell'ing. Bertoldi, il Vicesindaco Facinelli Giusi procede con la votazione di tale punto all'ordine del giorno e con n. 8 voti favorevoli la Variante al P.R.G. viene approvata. Con successiva votazione ad unanimità di voti viene dichiarata la delibera immediatamente esecutiva.

Si assenta l'ing. Bertoldi Lorenzo.

Rientrano il Sindaco, Paternoster Aldo, Pedri Enrico e Negherbon Francesca.

4. Entrano in sala consiliare l'ing. Franco Garzon, il Sindaco di Livo Ferruccio Zanutelli, il Vicesindaco di Livo ed il Segretario comunale di Livo. Il Sindaco informa il Consiglio comunale che sia l'Amministrazione di Livo che il direttore dei lavori dell'opera "Centrale idroelettrica sul torrente Pescara" sono stati invitati alla riunione per chiarire e verificare lo stato di avanzamento dei lavori dell'opera e invita subito l'ing. Garzon ad esporre ed informare tutti i presenti dello stato di avanzamento degli stessi. L'ing. Garzon descrive le caratteristiche dell'opera progettata e l'esigenza di provvedere ad approvare una perizia di variante in seguito alle prescrizioni fissate dall'A.P.P.A. con la riduzione del prelievo d'acqua dal Pescara. Pedri Enrico esprime le proprie perplessità in merito alle caratteristiche dell'opera e al periodo impiegato per realizzarla, evidenziando che la modifica porta complessivamente a ridurre sempre più la produttività della centrale, influenzando sulla redditività economica e sulla convenienza dell'opera. Pedri Enrico manifesta anche le proprie perplessità in merito alle caratteristiche della variante, che stravolgono il progetto. L'ing. Garzon precisa che la variante proposta non stravolge l'opera in quanto tutte le opere, sia di presa che di produzione, che la posa dei tubi sono esattamente nello stesso posto e le modifiche sono solo di carattere tecnico per migliorare l'opera. Interviene anche il Sindaco, precisando che le modifiche all'edificio della centrale si sono rese necessarie al fine di garantire continuità alla fornitura di acqua potabile al paese di Cagno. Pedri Enrico evidenzia che il progetto doveva essere già stato predisposto per questo problema. L'ing. Garzon fa presente che la Trenta ha evidenziato che necessita parecchio tempo per l'allacciamento e per la realizzazione della rete di collegamento alla centrale e al sistema di pompaggio e che le modifiche proposte sono opportune per garantire la fornitura di acqua potabile evitando interruzioni del servizio e riducendo al minimo indispensabile l'utilizzo di un

generatore, con il relativo risparmio di costi. L'ing. Garzon precisa inoltre che è stato necessario provvedere ad ottenere le autorizzazioni di VIA necessarie nel più breve tempo possibile, senza apportare ulteriori modifiche al progetto, rimandando le modifiche in corso di esecuzione dei lavori al fine di non perdere gli incentivi per la produzione di energia che vengono continuamente ridotti e tenendo in considerazione che la normativa relativa alle autorizzazioni è sempre più restrittiva e complessa. L'ingegnere descrive inoltre le caratteristiche della variante in fase di predisposizione. Pedri Enrico evidenzia che non è stata fatta abbastanza chiarezza in Consiglio comunale e lo stesso non è stato informato della volontà della modifica del progetto da parte del progettista. Dopo una lunga esposizione delle modifiche al progetto previste, l'ing. Garzon e la collaboratrice si allontanano dall'aula. Il Sindaco di Livo ringrazia dell'invito e della collaborazione prestata per la realizzazione dell'opera e dopo aver evidenziato la necessità di concluderla a breve si allontana con il Segretario ed il Vicesindaco.

Si allontana Negherbon Palma.

5. Il Sindaco descrive l'esigenza di modificare il Regolamento organico del personale dipendente al fine di evitare le occasioni di doppio lavoro da parte dei dipendenti e garantire efficienza agli uffici ed al personale operaio. Dopo una breve discussione in merito viene deciso ad unanimità di voti di approvare la modifica al Regolamento organico proposta.

Dopo una lunga discussione in merito alla viabilità lungo Via della Croce e alle richieste di eliminazione del senso unico in Via del Balon, la seduta viene tolta ad ore 23,30.

IL SINDACO
(Dalpiaz Ivan)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Covi dott. Luciano)